




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ПЪРВАТА ОБЩЕСТВЕНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ



АНЕКС

№ РД-08-41/03.04.2019г.

КЪМ ДОГОВОР № РД-08-74/19.07.2018 г.

Днес, 2019 година, в гр. София, между:

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ) – гр. София, ул. „П. Волов“ № 2, БУЛСТАТ 000695146, представляван от Сергей Цветарски – председател, от една страна,

и

„Мапекс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Ляпчев № 51, ЕИК 130562409, представлявано от Николай Лазаров – изпълнителен директор,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП – поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора,

при наличие на следните обстоятелства:

Съгласно т. 5.4. „Тестване и внедряване“ от Техническата спецификация на Възложителя, неразделна част от договор № РД-08-74/19.07.2018 г., „В рамките на този етап ще се извършат и тестове за оперативна съвместимост с разработените и действащи към момента информационни системи на управляващите органи на оперативните програми (вкл. ИСАК) и Системата ИСУН 2020 и ще се отстранят разминаванията между изискванията и реализираната функционалност на Системата, както и на откритите програмни грешки. Тестовите трябва еднозначно да удостоверяват изпълнението на изискванията към Системата, залегнали в настоящата техническа спецификация.“;


По силата на Договор за възлагане на обществена поръчка № МС-66 от 04.06.2018 г., Администрацията на Министерски съвет е възложила на Обединение „ДА – СО“ ДЗЗД изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Развитие, оптимизация и поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020“ със срок за изпълнение: 60 месеца, считано от датата на подписване на договора (до 04.06.2023 г.). Към настоящия момент не са разработени модулите на системата ИСУН, които ще извличат статистическа информация от ИС „Мониторстат“, поради което е налице невъзможност за извършване на интеграция със същите,

което представлява обективна невъзможност от страна на Възложителя за изпълнение на т. 4.1.4. от Техническата спецификация на възложителя и т. 3.2.4. от Техническото предложение на изпълнителя, представляващи Приложение 1 и Приложение 2, неразделна част от Договор № РД-08-74/19.07.2018 г.,

се сключи настоящият анекс, с който страните се споразумяха за следното:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ



1. Срокът за изпълнение по чл. 3, ал. 1 на Договор № РД-08-74/19.07.2018 г. се изменя на „до 12 месеца от датата на подписването му, но не по-късно от 30.12.2019 г.“.

Всички останали клаузи на договор № РД-08-74/19.07.2018 г. остават валидни и непроменени.

Настоящият анекс се изготви в три еднообразни екземпляра, два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА НСИ:

чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

/СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ/

ЗА „МАПЕКС“ АД:

чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

/НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ/

Съгласували:

Диана Янчева – зам. председател на И

Цветан Нанов – главен секретар на Н

Георги Ангелов – директор на директ

Юрий Стаменов – директор на директ

Анета Фасулкова – началник на отде

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Изготвил:

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ОТ ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛЪОР
ПРЕДИ ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ
/"Мапекс" АД / по ОПДУ/

Настоящият контролен лист се прилага към:

- Анекс N:
- Договор N: РД 08-74 / 19.07.2018г.

За сумата от 0.00 лв.

Проверки преди поемане на задължението:

- | | |
|--|----|
| 1. Заявката за поемане на задължение, окомплектована ли е с всички необходими документи? | ДА |
| 2. Потвърдено ли е наличие на бюджетни средства от финансовото звено? | ДА |
| 3. Компетентно ли е лицето, което поема задължението? | ДА |
| 4. Правилно ли са отразени стойностите, посочени в документацията? | ДА |
| 5. Спазени ли са изискванията на нормативните актове? | ДА |
| 6. Необходимо ли е провеждане на процедура по ЗОП? | НЕ |

В резултат от извършения предварителен контрол, считам:

1. Може да бъде поето задължение в размер на 0.00 лв.
Срокът за изпълнение по чл. 3, ал. 1 на договора се изменя на "до 12 месеца от датата на подписването му, но не по-късно от 30.12.2019г." Всички останали клаузи остават валидни и непроменени.
2. Необходимо е да се представят допълнително следните документи:

Забележка:

Извършил проверката - Финансов контролър :

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Дата 03.04.2019