



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

## Приложение IV

### МЕЖДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД

#### 1. Описание

1.1. Пълно наименование по регистрация на бенефициента, съобразно договора за безвъзмездна финансова помощ:

**НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ**

1.2. Име, длъжност, телефон и e-mail на лицето за контакти:

име: **АНАСТАС ТРОЯНСКИ**

длъжност: **НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „БИЗНЕС РЕГИСТРИ“**

тел. **02 9857 634,**

**e-mail: [atroianski@nsi.bg](mailto:atroianski@nsi.bg)**

1.3. Пълно наименование на партньорите по проекта: **няма партньори по проекта**

1.4. Наименование на проекта:

**Разработване на информационна система „Регистър на групи предприятия“ като неразделна част от Информационната система „Регистър на статистическите единици“**

1.5. Номер на договора:

**№13-32-19/29.01.2014 г.**

1.6. Начална и крайна дата на периода на отчитане: 01/01/2015 г. – 23/02/2015 г.

1.7. Целеви групи (вкл. данни за броя на жените и мъжете и броя на хората в неравностойно положение):

**НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ**

#### 2. Оценка на изпълнението на дейностите по проекта

##### 2.1. Дейности и резултати

Опишете всички дейности, съобразно Приложение II към договора, изпълнени през периода на отчитане.

В периода 01/01/2015 г. – 23/02/2015 г., Националният Статистически Институт, с оглед реализиране целите на проекта извърши:



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

### **Наименование на дейността:**

#### **Дейност 2 - Технологични разработки**

По време на отчетния период бяха проведени две работни срещи с експерти от фирма „АКСИОР“ с цел проиграване на варианти за демографски събития с групи предприятия и разглеждане на различни видове справки, анализ на резултатите от конструирането на демографски събития за групи предприятия, преглед на предложените имена на групи, решаване на оперативни задачи, график на дейностите и последователност на извършването им.

### **Резултати от тази дейност:**

След проведените работни срещи между експерти на НСИ и експерти от Фирмата-изпълнител, през м. януари беше предоставен и одобрен тестов вариант на системата. Всички модули бяха инсталирани на предварително конфигурирани два сървъра – един апликационен и един с база данни на Регистъра на статистическите единици. Бяха извършени тестове на всички разработени модули на системата за което беше изготвен приемо-предавателен протокол.

В резултат на съвместната дейност между експерти на НСИ и „АКСИОР ООД“, фирмата-изпълнител, също предостави на НСИ месечен доклад, отчитащ резултатите през м. януари (приложен към настоящия междинен доклад).

#### **Дейност 5 - Управление на проекта**

По време на срещите между експерти на НСИ и „АКСИОР ООД“, през отчетния период бяха изготвени протоколи, съдържащи основните разглеждани теми. Беше извършен мониторинг за изпълнението на дейностите, свързани със изграждането на системния проект.

### **Резултати от тази дейност:**

През м. февруари 2015 г. приключи третият етап от планираните технологични разработки и е изготвена документация за трето междинно плащане на разработчика - „АКСИОР ООД“, съобразно планирания график на договор №13-32-19/29.01.2014 г.

През м. януари 2015 г. бяха изплатени възнаграждения на двама експерти (ръководителя и счетоводителя на проекта) в съответствие с програмата на проекта.

2.2. Опишете задължително плана за изпълнение на проекта като включите конкретни дейности и дати за провеждане на събития (конференции, кръгли маси, семинари, обучения и други) за два месеца напред:



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

Актуализиран план за изпълнение на проекта, съобразен с датата на подписване на договора, като в него са включени конкретните дейности и период за изпълнение.

## 2.2. Постигнати индикатори през отчетния период

В процеса на изпълнение на проекта сте задължени да събирате информация за индикаторите, които сте заложили в проектното си предложение и да акумулирате тази информация в междинните доклади към УО.



Дейност	Специфични цели	Очаквани резултати	Заложени индикатори	Постигнати индикатори
(Дейност 2) - Технологични разработки	Дейността „Технологични разработки“ е ключова за целия проект и включва подготовката на техническа документация и разработване на софтуер, съгласно изготвената техническа документация. Тази дейност е в съответствие и с целите на процедурата по подприоритет 3.1, тъй като ще създаде необходими предпоставки за усъвършенстване на информационните системи и подобряване на обслужването на външните за Национален Статистически Институт потребители. Ще се надгради информационната система „Регистър на статистическите единици“	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Надградена информационна система „Регистър на статистическите единици“;</li> <li>• Разработени процедури и методики за качествено изпълнение на изискванията на регламентите на Европейската комисия в тази област, което ще осигури организационен и технологичен потенциал на Национален Статистически Институт за изпълнение на новите му функции и задачи;</li> <li>• Обучени служители от квалифицирани специалисти на изпълнителя, притежаващи опит в провеждането на обучения от такъв вид.</li> </ul>	<p>-Разработен и внедрен модул към информационната система „Регистър на статистическите единици“;</p> <p>-Проведено съпътстващо обучение за работа с разработената система за служители на Национален Статистически Институт;</p> <p>-Реализирана електронна услуга за обмен на данни с БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Протоколи от проведени работни срещи;</li> <li>2. Приемо-предавателен протокол за извършен тест на основните изисквания от ТЗ.</li> </ol>
(Дейност 5) - Управление на проекта	Тази дейност е необходима, за да се осъществи пряк контрол по отношение качеството на извършване на дейностите по проекта, както и гарантиране доброто финансово управление на проекта в съответствие с изискванията на договарящия орган, европейското и национално законодателство. Тя ще гарантира ефективното и ефикасно изпълнение на проекта.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сключени договори по проведени тръжни процедури</li> <li>2. Представени междинни доклади и окончателен доклад за изпълнението на проекта</li> <li>3. Навременно изпълнение на проектните дейности.</li> </ol>	Междинни и окончателен доклади	Представен междинен технически доклад.



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие

Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

2.3. Опишете всички извършени промени в договора/заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (съществена или несъществена промяна)

2.4. Опишете задължително плана за изпълнение на проекта като включите конкретни дейности и дати за провеждане на събития (конференции, кръгли маси, семинари, обучения и други) за два месеца напред:

Дейност	1 шестмесечие						2 шестмесечие					3 шестмесечие					Отговорник	Начин на изпълнение	
	Февруари 2014	Март 2014	Април 2014	Май 2014	Юни 2014	Юли 2014	Август 2014	Септември 2014	Октомври 2014	Ноември 2014	Декември 2014	Януари 2015	Февруари 2015	Март 2015	Април 2015	Май 2015			Юни 2015
(Дейност 1) - Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за проектните дейности	X																	Национален Статистически Институт	Собствен капацитет/външен изпълнител
(Дейност 2) - Технологични разработки							Изготвяне и подписване на договор.	Стартиране на дейностите по технологични разработки	Изготвен системен проект	Технологични разработки	Технологични разработки	Технологични разработки	Технологични разработки	Технологични разработки	Технологични разработки	X		Национален Статистически Институт, Външен изпълнител	ЗОП
(Дейност 3) - Дейности по информация и публичност						X			X			X			X	X		Национален Статистически Институт	Собствен капацитет/външен изпълнител



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие

Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

Дейност	1 шестмесечие						2 шестмесечие						3 шестмесечие					Отговорник	Начин на изпълнение	
	Февруари 2014	Март 2014	Април 2014	Май 2014	Юни 2014	Юли 2014	Август 2014	Септември 2014	Октомври 2014	Ноември 2014	Декември 2014	Януари 2015	Февруари 2015	Март 2015	Април 2015	Май 2015	Юни 2015			
(Дейност 4) – Одит																		Национален Статистически Институт, Одитор	Външен изпълнител, лицензиран одитор	
(Дейност 5) - Управление на проекта	Проведена среща на екипа по управление на проекта	Проведена среща на екипа по управление на проекта	Проведена среща на екипа по управление на проекта	Проведена среща на екипа по управление на проекта	Проведена среща на екипа по управление на проекта	Проведена среща на екипа по управление на проекта	Проведена среща на екипа по управление на проекта	Проведени 7 срещи с експерти от НСИ и фирмата-изпълнител	Проведени 7 срещи с експерти от НСИ и фирмата-изпълнител	Проведени 2 срещи с експерти от НСИ и фирмата-изпълнител	Проведени 2 срещи с експерти от НСИ и фирмата-изпълнител	Проведени 2 срещи с експерти от НСИ и фирмата-изпълнител	Проведени 2 срещи с експерти от НСИ и фирмата-изпълнител	Контрол и мониторинг на тестовите дейности	X	X	X	X	Национален Статистически Институт, Външен изпълнител	Собствен капацитет

### 3. Партньори и други форми на сътрудничество

3.1. Опишете вашите отношения с други организации, ангажирани в изпълнението на проекта (ако е приложимо):

- Партньори
- Изпълнител/и (юридически лица, ако има такива) – опишете всички договори с юридически лица, приложената процедура за възлагане (ако е проведена такава) и наименование на изпълнителя
- Изпълнител/и (физически лица, ако има такива) – опишете всички договори с физически лица, възложени в контекста на изпълнението на проекта през периода на отчитане, като посочите за всеки договор стойността
- Целеви групи

Ако вашата организация е получавала други безвъзмездни помощи от ЕО, до каква степен в рамките на настоящия проект са доразвити/допълнени резултатите от предходния проект (проекти)?

Не приложимо.

### 4. Информация и публичност

По какъв начин се осигурява публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта?



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

Опишете дейностите за осигуряване на информация и публичност, които сте изпълнили в периода на отчитане.

*Забележка: Те трябва да отговарят на дейностите, заложи в проектното предложение.*

Приложете всички подкрепящи документи, доказващи извършената дейност.

## 5. Проверки на място

Опишете всички проверки, които сте извършили на мястото на проекта, както и открити нередности и предложени корективни мерки (ако е приложимо).

*Забележка: Съгласно договора с УО на ОПАК Вие сте длъжни да правите проверки на място на изпълнителите.*

Опишете всички проверки на място, които са Ви били извършени от страна на УО на ОПАК или друга проверяваща организация/институция, както и открити нередности и предложени корективни мерки (ако е приложимо).

Не е приложимо.

## 6. Одит

Посочете всички започнати и/или завършени одити в отчетния период. За завършени одити прикрепете одитния доклад към настоящия междинен технически доклад.

Не е приложимо.

## 7. Друго

Декларирам, че:

1. Всички данни, включени в доклада са верни, пълни и изчерпателни.
2. Партньорът/партньорите по проекта са запознати с настоящия доклад.

Име на ръководителя на проекта или на упълномощено от него лице:

Анастас Троянски

Подпис и печат: .....