

АНЕКС

№ РД-08-150 / 22.12.2020 г.

КЪМ ДОГОВОР № РД-08-19/04.03.2020 г.

Днес, 2020 година, в гр. София, между:

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ) – гр. София, ул. „П. Волов“ № 2, БУЛСТАТ 000695146, представляван, съгласно Заповед № РД-05-774/17.10.2017 г. на председателя на НСИ, от Цветан Нанов – главен секретар и от Анета Фасулкова – началник на отдел ФСД, от една страна,

и

„АСАП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, бул. „Цар Борис III“ № 93-95, ет. 2, офис 1' /едно прим/, ЕИК 175370880, представлявано от Петър Зюмбилев – управител,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП – поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, при наличие на следните обстоятелства:

Въведеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение в страната в периода 13.03.2020 г. – 13.05.2020 г., мерките за ограничаване разпространението на COVID-19, вкл. введените ограничения за посещения и срещи в сградата на Възложителя, възпрепятстваха работата по дейностите за доставка и интегриране на софтуерните продукти и проверка на функционалността им по договор № РД-08-19/04.03.2020 г. поради необходимостта от технологична подготовка на нужната инфраструктура за провеждане на онлайн комуникация.

В резултат от посочените непредвидени и непреодолими обстоятелства се стигна до забавяне в изпълнението на договор № РД-08-19/04.03.2020 г. за разработване, внедряване и гаранционна поддръжка специализирани софтуерни продукти (Разработване и внедряване в експлоатация на Информационна система „Статистика на околната среда“) с изпълнител „АСАП“ ЕООД.

Поради което

се сключи настоящият анекс, с който страните се споразумяха за следното:

1. Срокът за изпълнение по т. 3.5 от Техническата спецификация, представляваща приложение към Договор № РД-08-19/04.03.2020 г., който е „не по-късно от 31.12.2020 г.“, се удължава с 3 (три) месеца.

Всички останали клаузи на договор № РД-08-19/04.03.2020 г. остават валидни и непроменени.

Настоящият анекс се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за Възложителя и за Изпълнителя.

ЗА НСИ:


/ЦВЕТАН И

/АНЕТА ФА



ЗА „АСАП“ ЕООД

/ПЕТЪР ЗЮМБИ




Съгласували:

Д-р Богдан Богданов – зам.-председател на

Елка Атанасова – директор на дирекция МИ

Юрий Стаменов – директор на дирекция ИС



Изготвил:

Кирил Илков – главен юрисконсулт в отдел

КОНТРОЛЕН ЛИСТ N: Д-РИ-38/21.12.2020 - 3

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ОТ ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛЪОР
ПРЕДИ ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ
/"АСАП" ЕООД/

Настоящият контролен лист се прилага към:

- Анекс N:
- Договор N: РД 08-19 / 04.03.2020г.

За сумата от 0.00 лв.

Проверки преди поемане на задължението:

- | | |
|--|----|
| 1. Заявката за поемане на задължение, окомплектована ли е с всички необходими документи? | ДА |
| 2. Потвърдено ли е наличие на бюджетни средства от финансовото звено? | ДА |
| 3. Компетентно ли е лицето, което поема задължението? | ДА |
| 4. Правилно ли са отразени стойностите, посочени в документацията? | ДА |
| 5. Спазени ли са изискванията на нормативните актове? | ДА |
| 6. Необходимо ли е провеждане на процедура по ЗОП? | НЕ |

В резултат от извършения предварителен контрол, считам:

1. Може да бъде поето задължение в размер на 0.00 лв.
На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и въведените в страната ограничения във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19, страните по договора го изменят, както следва: Срокът за изпълнение по т. 3.5 от Техническата спецификация, представляваща приложение към договора, който е определен на: "не по-късно от 31.12.2020 г.", се удължава с 3 месеца. Всички останали клаузи по договора остават валидни и непроменени.
2. Необходимо е да се представят допълнително следните документи:

Забележка:

Извършил проверката - Финансов контролър :

чл. 37 от ЗОП

/ВАЛЕНТИН НАЧЕВ/

Дата 21.12.2020